

องค์ประกอบด้านข้อมูล (ข้อ 07) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567



แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย

- (1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
- (2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
- (3) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
- (4) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม

* กรณีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณให้แสดงให้เห็นว่าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่มีการใช้งบประมาณ โดยไม่มีการเว้นว่างข้อมูลไว้

** การแสดงข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้ 1) กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณให้แสดงให้เห็นว่า ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยไม่มีการเว้นว่าง ข้อมูลไว้ 2) กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือมีการยกเลิกการดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ยังไม่มีการเบิกงบประมาณให้แสดงให้เห็นว่ายังไม่ได้ดำเนินการ หรือมีการยกเลิกการดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยไม่มีการเว้นว่างข้อมูลไว้

แสดงรายละเอียดดังนี้



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จัดทำโดย สำนักปลัด อบต.โคกสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (โครงการย่อย)
 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (2)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67 (3)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (1)
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		22,899,250.-	10,999,864.03.-	48.04%		
	แผนงานเคหะและชุมชน		740,000.-				
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายบ้านพองรัตน/ฟาร์มหมู หมู่ที่ 2 บ้านเขื่อนห้วยหลวง	กองช่าง	165,000.-	163,135.71.-	79.35%	(1ส.ค.67 – 31ส.ค.67)	แล้วเสร็จ
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนสายบ้านนายเฉลิม ทะวะริย์ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลาด	กองช่าง	90,000.-	57,245.13.-	63.60%	(1ส.ค.67 – 31ส.ค.67)	แล้วเสร็จ
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายแยกหน้าโรงเรียนนิคมสร้างฯ ถึงเขตเทศบาลนิคม สงเคราะห์ (กม. 18) หมู่ที่ 7 บ้านดงเจริญ	กองช่าง	165,000.-	106,722.09.-	64.68%	(1ส.ค.67 – 31ส.ค.67)	แล้วเสร็จ
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายรอบหมู่บ้านทางไปหนองพู่ หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์	กองช่าง	200,000.-	158,707.64.-	79.35%	(1ส.ค.67 – 31ส.ค.67)	แล้วเสร็จ
5	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายแยกหน้าโรงเรียนนิคมสร้างฯ ถึงเขตเทศบาลนิคม สงเคราะห์ (กม. 18) หมู่ที่ 7 บ้านดงเจริญ	กองช่าง	60,000.-	55,366.56.-	92.28%	(1ส.ค.67 – 31ส.ค.67)	แล้วเสร็จ
6	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายรอบหมู่บ้านทางไปหนองพู่ หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์	กองช่าง	60,000.-	50,120.21.-	83.53%	(1ส.ค.67 – 31ส.ค.67)	แล้วเสร็จ
	รวมแผนงานเคหะและชุมชน		740,000.-	591,297.34.-	79.90%		

/.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา.....

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (2)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67 (3)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (1)
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		3,438,650.-	504,750.-			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้าห้อง หมู่ที่ 3 บ้านดอนโปแตง	กองช่าง	362,000.-	314,400.-	86.85%	(1มิ.ย.67 – 31ส.ค.67)	แล้วเสร็จ
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดบุญกองอมตธรรม หมู่ที่ 5 บ้านนิคมฯ4	กองช่าง	202,950.-	170,350.-	83.94%	(1มิ.ย.67 – 31ส.ค.67)	แล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าสวนสุญญะตาศ หมู่ที่ 10 บ้านศรีบูรพา	กองช่าง	650,000.-	-	-	-	ยกเลิกการดำเนินการ
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบวัดแสงอรุณรังษี หมู่ที่ 7 บ้านดงเจริญ	กองช่าง	415,000.-	-	-	-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
5	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโคกสะอาด	กองช่าง	25,000.-	20,000.-	80%	(1ธ.ค.66 - 28ก.พ.67)	แล้วเสร็จ
6	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านดอนโปแตง	กองช่าง	308,000.-	-	-	-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
7	โครงการพัฒนาบ่อน้ำบาดาล (ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลาด	กองช่าง	25,000.-	-	-	-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
8	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลาด	กองช่าง	100,700.-	-	-	-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
9	โครงการก่อสร้างท่อส่งสูงเก็บน้ำประปา หมู่ที่ 7 บ้านดงเจริญ	กองช่าง	1,350,000.-	-	-	-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ

/ลำดับที่ 10.....

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (2)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67 (3)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (1)
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)		1,985,000.-	-	-		
10	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดงเจริญ	กองช่าง	340,000.-	-	-	-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
11	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์	กองช่าง	190,000.-	-	-	-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ่มน้อยโนนทอง หมู่ที่ 1 บ้านโคกสะอาด	กองช่าง	130,000.-	-	-	-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
13	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าศาลากลางหมู่บ้าน - สี่แยกพอรณ ประมูลสาร หมู่ที่ 1 บ้านโคกสะอาด	กองช่าง	231,000.-	-	-	-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
14	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโคกสะอาด	กองช่าง	170,000.-	-	-	-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายักมณฑา อินทรสงคราม หมู่ที่ 2 บ้านเขื่อนห้วยหลวง	กองช่าง	312,000.-	-	-	-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนางวงษ์ ช่างถม หมู่ที่ 3 บ้านดอนโปแดง	กองช่าง	39,000.-	-	-	-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดบุญกองอมตธรรม หมู่ที่ 5 บ้านนิคมฯ4	กองช่าง	270,000.-	-	-	-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนนิคมฯเซียงพิณฯ5 หมู่ที่ 7 บ้านดงเจริญ	กองช่าง	303,000.-	-	-	-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ

/ลำดับที่ 19.....

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (2)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67 (3)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (1)
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)		1,435,900.-	198,000.-			
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพลอยสำราญ หมู่ที่ 7 บ้านดงเจริญ	กองช่าง	97,500.-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
20	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายศูนย์ธรรมปุณดี - บ้านนายกมล พิมพจันทร์ (บ้านหลังขาว) หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์	กองช่าง	200,000.-	93,000.-	46.50%	(1มี.ค.67 – 30มิ.ย.67)	แล้วเสร็จ
21	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนายหนูแดง จันทวัน หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์	กองช่าง	120,000.-	53,700.-	44.75%	(1มี.ค.67 – 30มิ.ย.67)	แล้วเสร็จ
22	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายกมล พิมพจันทร์ (บ้านหลังขาว) หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์	กองช่าง	105,000.-	31,000.-	29.52%	(1มี.ค.67 – 30มิ.ย.67)	แล้วเสร็จ
23	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนางสอด ทองเหลา หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์	กองช่าง	115,000.-	20,300.-	17.65%	(1มี.ค.67 – 30มิ.ย.67)	แล้วเสร็จ
24	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลากลางบ้าน – เขตกำแพงชลประทาน เชื้อนห้วยหลวง หมู่ที่ 10 บ้านศรีบูรพา	กองช่าง	150,000.-	-	-	-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมต่อระหว่างหมู่ 1 และหมู่ 10 ตัดบ้านนายสกล หมู่ที่ 10 บ้านศรีบูรพา	กองช่าง	208,000.-	-	-	-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเชื่อมต่อเขตทางหลวงชนบททุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ (ซอยตันโพธิ์ หมู่ที่ 2 บ้านเชื้อนห้วยหลวง)	กองช่าง	53,000.-	-	-	-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟาร์มหมู หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์	กองช่าง	387,400.-	-	-	-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ

/ลำดับที่ 28.....

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (2)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67 (3)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (1)
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)		1,587,000.-	105,700.-			
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอุ้งเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์	กองช่าง	175,000.-	-	-	-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองพู่ – เขตชลประทาน หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์	กองช่าง	283,000.-	-	-	-	ยกเลิกการดำเนินการ
30	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายชาติ หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์	กองช่าง	96,000.-	46,900.-	48.85%	(1มี.ค.67 – 30มิ.ย.67)	แล้วเสร็จ
31	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองพู่ หมู่ที่ ๘ บ้านนาสมบูรณ์	กองช่าง	64,000.-	31,000.-	48.44%	(1มี.ค.67 – 30มิ.ย.67)	แล้วเสร็จ
32	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายอิหลูปใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านศรีบูรพา	กองช่าง	64,000.-	27,800.-	43.44%	(1มี.ค.67 – 30มิ.ย.67)	แล้วเสร็จ
33	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอาคารศาลาพักญาติ หมู่ที่ 10 บ้านศรีบูรพา	กองช่าง	500,000.-	-	-	-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
34	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอสะพานห้วยลำปาวขาว จุดที่ 1 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลาด	กองช่าง	55,000.-	-	-	-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
35	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอสะพานห้วยลำปาวขาว จุดที่ 2 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลาด	กองช่าง	30,000.-	-	-	-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม่ดอน สมศรี หมู่ที่ 3 บ้านดอนปอแดง	กองช่าง	320,000.-	-	-	-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเชื่อมต่อเขตทางหลวงชนบททุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ (ซอยบ้านนายไสว หมู่ที่ 3 บ้านดอนปอแดง)	กองช่าง	53,000.-	-	-	-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ

/ลำดับที่ 37.....

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (2)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67 (3)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (1)
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)		88,000.-	28,800.-			
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเชื่อมต่อเขตทางหลวงชนบททุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ (ซอยหอดึงประปา หมู่ที่ 3 บ้านดอนบอแดง)	กองช่าง	35,000.-	28,800.-	82.28%	(1ม.ค.67 – 30มิ.ย.67)	แล้วเสร็จ
	รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		8,534,550.-	837,250.-	9.81%		
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มี 2 แผนงาน 44 โครงการ			9,274,550.-	1,428,547.34.-	15.40%		

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรมนุษย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (2)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67 (3)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (1)
	แผนงานงบกลาง		7,900,000.-	7,199,000.-			
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการ สังคม	6,500,000.-	5,982,800.-	92.04%	(1ต.ค.66 - 30ก.ย.67)	แล้วเสร็จ
2	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	กองสวัสดิการ สังคม	1,400,000.-	1,216,200.-	86.87%	(1ต.ค.66 - 30ก.ย.67)	แล้วเสร็จ

/ลำดับที่ 3.....

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรมนุษย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (2)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67 (3)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (1)
	แผนงานงบกลาง (ต่อ)		70,000.-	51,500.-			
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการ สังคม	70,000.-	51,500.-	73.57%	(1ต.ค.66 - 30ก.ย.67)	แล้วเสร็จ
	รวมแผนงานงบกลาง		7,970,000.-	7,250,500.-	90.97%		
	แผนงานบริหารงานทั่วไป		395,000.-	339,540.-			
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบต.โคกสะอาด	สำนักปลัด	30,000.-	-	-	-	ยกเลิกการดำเนินการ
2	โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ (โอนเพิ่มไปตั้งเป็นรายการใหม่)	สำนักปลัด	20,000.-	15,540.-	77.70%	(1ธ.ค.66 - 31พ.ค.67)	แล้วเสร็จ
3	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด	20,000.-	-	-	-	ยกเลิกการดำเนินการ
4	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	สำนักปลัด	1,000.-	-	-	-	ยกเลิกการดำเนินการ
5	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารสำนักงาน	สำนักปลัด	108,000.-	108,000.-	100%	(1ต.ค.66 - 30ก.ย.67)	แล้วเสร็จ
6	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการสำนักปลัด	สำนักปลัด	108,000.-	108,000.-	100%	(1ต.ค.66 - 30ก.ย.67)	แล้วเสร็จ
7	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคลสำนักปลัด	สำนักปลัด	108,000.-	108,000.-	100%	(1ต.ค.66 - 30ก.ย.67)	แล้วเสร็จ

/..ลำดับที่ 8.....

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรมนุษย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (2)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67 (3)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (1)
	แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)		694,000.-	668,500.-			
8	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน	สำนักปลัด	108,000.-	108,000.-	100%	(1ต.ค.66 - 30ก.ย.67)	แล้วเสร็จ
9	ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	กองคลัง	200,000.-	200,000.-	100%	(1ต.ค.66 - 30ก.ย.67)	แล้วเสร็จ
10	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลระบบปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง	20,000.-	-	-	-	ยกเลิกการดำเนินการ
11	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจดมาตรวัดน้ำประปาหมู่บ้าน	กองคลัง	216,000.-	216,000.-	100%	(1ต.ค.66 - 30ก.ย.67)	แล้วเสร็จ
12	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการกองคลัง	กองคลัง	27,000.-	27,000.-	100%	(1ต.ค.66 - 31ธ.ค.66)	แล้วเสร็จ
13	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุกองคลัง	กองคลัง	108,000.-	108,000.-	100%	(1ต.ค.66 - 30ก.ย.67)	แล้วเสร็จ
14	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ภายในตำบลโคกสะอาด	กองคลัง	5,000.-	-	-	-	ยกเลิกการดำเนินการ
15	โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561	หน่วยตรวจสอบภายใน	5,000.- โอนเพิ่ม 5,000.-	9,500.-	95.00%	(1พ.ค.67 - 30ส.ค.67)	แล้วเสร็จ
	รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป		1,089,000.-	1,008,040.-	92.56%		

/แผนงานการศึกษา.....

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรมนุษย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (2)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67 (3)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (1)
	แผนงานการศึกษา						
1	โครงการค่าอาหารกลางวัน (สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	846,000.-	494,100.-	58.40%	(1ต.ค.66 - 30ก.ย.67)	แล้วเสร็จ
2	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม (นม))	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	380,000.-	367,401.69.-	96.68%	(1ต.ค.66 - 30ก.ย.67)	แล้วเสร็จ
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทร์ ทราราม กรณีเลือกแบบที่ 3)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	314,700.-	314,700.-	100%	(1ต.ค.66 - 30ก.ย.67)	แล้วเสร็จ
	รวมแผนงานการศึกษา		1,540,700.-	1,176,201.69.-	76.34%		
	แผนงานสาธารณสุข						
1	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข	สำนักปลัด	108,000.-	108,000.-	100%	(1ต.ค.66 - 30ก.ย.67)	แล้วเสร็จ
	รวมแผนงานสาธารณสุข		108,000.-	108,000.-	100%		

/..แผนงานเคหะและชุมชน.....

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรมนุษย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (2)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67 (3)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (1)
	แผนงานเคหะและชุมชน						
1	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยประจำรถขยะ	กองช่าง	108,000.-	108,000.-	100%	(1ต.ค.66 - 30ก.ย.67)	แล้วเสร็จ
2	ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน (ให้แก่เทศบาลนครอุดรธานี)	กองช่าง	250,000.-	250,000.-	100%	(1ต.ค.66 - 30ก.ย.67)	แล้วเสร็จ
	แผนงานเคหะและชุมชน		358,000.-	358,000.-	100%		
	แผนงานสังคมสงเคราะห์						
1	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการ สังคม	20,000.-	20,000.-	100%	(ต.ค.66 - ก.ย.67)	แล้วเสร็จ
2	โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	กองสวัสดิการ สังคม	20,000.-	20,000.-	100%	(ต.ค.66 - ก.ย.67)	แล้วเสร็จ
3	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	กองสวัสดิการ สังคม	20,000.-	20,000.-	100%	(ต.ค.66 - ก.ย.67)	แล้วเสร็จ
	รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์		60,000.-	60,000.-	100%		
	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ		150,000.-	128,530.-			
1	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลโคกสะอาดด้านยาเสพติด	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	150,000.-	128,530.-	85.69%	(1ม.ค.67 - 30เม.ย.67)	แล้วเสร็จ

/ลำดับที่ 2.....

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรมนุษย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (2)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67 (3)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (1)
	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)		170,000.-	143,030.-			
2	โครงการรณรงค์น้ำดื่มผู้สูงอายุ	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	30,000.-	24,390.-	81.30%	(1มี.ค.67 - 30เม.ย.67)	แล้วเสร็จ
3	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลโคกสะอาด	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	120,000.-	118,640.-	98.87%	(1พ.ย.66 - 31ธ.ค.66)	แล้วเสร็จ
4	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000.-	-	-	-	ยกเลิกการดำเนินการ
	รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ		320,000.-	271,560.-	84.87%		
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
1	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	กองช่าง	50,000.-	50,000.-	100%	(1ต.ค.66 - 30ก.ย.67)	แล้วเสร็จ
2	ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคนงานทั่วไปกองช่าง	กองช่าง	216,000.-	216,000.-	100%	(1ต.ค.66 - 30ก.ย.67)	แล้วเสร็จ
3	ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานดูแลระบบน้ำประปาหมู่บ้านกองช่าง	กองช่าง	84,000.-	84,000.-	100%	(1ต.ค.66 - 30ก.ย.67)	แล้วเสร็จ
	รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		350,000.-	350,000.-	100%		

/..แผนงานการพาณิชย์.....

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรมนุษย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (2)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67 (3)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (1)
	แผนงานการพาณิชย์						
1	ค่าไฟฟ้าสำหรับกิจการประปาของ อบต.โคกสะอาด	กองคลัง	960,000.-	711,446.95.-	74.11%	(1ต.ค.66 - 30ก.ย.67)	แล้วเสร็จ
2	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล (ค่าจัดซื้อน้ำดิบจากชลประทาน ฯลฯ)	กองคลัง	84,000.-	74,507.35.-	88.70%	(1ต.ค.66 - 30ก.ย.67)	แล้วเสร็จ
	รวมแผนงานการพาณิชย์		1,044,000.-	785,954.30.-	75.28%		
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ มี 9 แผนงาน 36 โครงการ/กิจกรรม			12,839,700.-	11,368,255.99.-	88.54%		

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (2)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67 (3)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (1)
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพต่างๆภายในตำบลโคกสะอาด	กองสวัสดิการสังคม	413,000.-	412,900.-	99.97%	(1ม.ค.67 - 30พ.ค.67)	แล้วเสร็จ
	รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		413,000.-	412,900.-	-		

/..แผนงานการเกษตร.....

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (2)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67 (3)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (1)
	แผนงานการเกษตร						
1	โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อการพึ่งพาตนเอง	สำนักปลัด	10,000.-	-	-	-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	สำนักปลัด	10,000.-	-	-	-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
	รวมแผนงานการเกษตร		20,000.-	-	-		
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร มี 2 แผนงาน 3 โครงการ			433,000.-	412,900.-	95.36%		

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเมืองน่าอยู่

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (2)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67 (3)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (1)
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน		50,000.-	17,850.-			
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีเี่ยวยาหรือพันพื้หลังเกิด สาธารณภัย	สำนักปลัด	30,000.-	-	-	-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	สำนักปลัด	20,000.-	17,850.-	89.25%	(1ธ.ค.66 - 31ม.ค.67)	แล้วเสร็จ

/..ลำดับที่ 3.....

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเมืองน่าอยู่

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (2)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67 (3)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (1)
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)		62,000.-	49,575.-			
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	สำนักปลัด	20,000.-	9,675.-	48.38%	(1เม.ย.67 - 30เม.ย.67)	แล้วเสร็จ
4	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. ระดับอำเภอ	สำนักปลัด	7,000.-	7,000.-	100%	(1พ.ย.66 - 31มี.ค.67)	แล้วเสร็จ
5	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด	35,000.-	32,900.-	94.00%	(1ม.ค.67 - 31ก.ค.67)	แล้วเสร็จ
	รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน		112,000.-	67,425.-	60.20%		
	แผนงานสาธารณสุข						
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่	สำนักปลัด	20,000.-	-	-	-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
2	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	สำนักปลัด	30,000.-	29,690.-	94.00%	(1ธ.ค.66 - 31ส.ค.67)	แล้วเสร็จ
3	โครงการสัตรว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีฯ	สำนักปลัด	30,000.-	26,500.-	88.33%	(1ธ.ค.66 - 31ส.ค.67)	แล้วเสร็จ
4	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (จำนวน 8 หมู่บ้านๆละ 20,000 บาท)	สำนักปลัด	160,000.-	160,000.-	100%	(1ธ.ค.66 - 31ส.ค.67)	แล้วเสร็จ
	รวมแผนงานสาธารณสุข		240,000.-	216,190.-	90.08%		
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่ มี 2 แผนงาน 9 โครงการ			352,000.-	283,615.-	88.57%		
รวมทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ มี 12 แผนงาน 92 โครงการ/กิจกรรม			22,899,250.-	12,064,770.99.-	52.69%		

/..ประเภทครุภัณฑ์.....

ประเภทครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ประเภทครุภัณฑ์ : สำนักงาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (2)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67 (3)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (1)
	รวมงบประมาณครุภัณฑ์ทั้งสิ้น		396,100.-	258,700.-			
	แผนงานบริหารงานทั่วไป						
1	เก้าอี้สำนักงาน	สำนักปลัด	13,500.-	9,600.-	71.11%	(1ม.ค.67 - 30มิ.ย.67)	แล้วเสร็จ
2	โซฟาตัวยาวพร้อมโต๊ะ	สำนักปลัด	9,500.-	9,500.-	100%	(1ม.ค.67 - 30มิ.ย.67)	แล้วเสร็จ
	รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป		23,000.-	19,100.-	83.04%		
	แผนงานสังคมสงเคราะห์						
1	ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบกระจก	กองสวัสดิการสังคม	13,000.-	11,800.-	90.77%	(1ม.ค.67 - 30มิ.ย.67)	แล้วเสร็จ
	รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์		13,000.-	11,800.-	90.77%		
	แผนงานการศึกษา						
1	ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบกระจก	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	13,000.-	11,800.-	90.77%	(1ม.ค.67 - 30มิ.ย.67)	แล้วเสร็จ
	รวมแผนงานการศึกษา		13,000.-	11,800.-	90.77%		
รวมประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน มี 3 แผนงาน 4 โครงการ			49,000.-	42,700.-	90.77%		

/ 2.ประเภทครุภัณฑ์.....

2. ประเภทครุภัณฑ์ : โฆษณาและเผยแพร่

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (2)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67 (3)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (1)
	แผนงานบริหารงานทั่วไป						
1	จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	สำนักปลัด	14,900.-	5,900.-	39.60%	(1พ.ย.66 - 30เม.ย.67)	แล้วเสร็จ
	รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป		14,900.-	5,900.-	39.60%		
รวมประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ มี 1 แผนงาน 1 โครงการ			14,900.-	5,900.-	39.60%		

3. ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (2)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67 (3)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (1)
	แผนงานบริหารงานทั่วไป						
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *	สำนักปลัด	20,000.-	20,000.-	100%	(1ม.ค.67 - 30มิ.ย.67)	แล้วเสร็จ
2	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (Ink Printer)	สำนักปลัด	4,100.-	4,100.-	100%	(1ม.ค.67 - 30มิ.ย.67)	แล้วเสร็จ
3	เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	สำนักปลัด	27,000.-	27,000.-	100%	(1ม.ค.67 - 30มิ.ย.67)	แล้วเสร็จ
	รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป		51,100.-	51,100.-	100%		
รวมประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ มี 1 แผนงาน 3 โครงการ			51,100.-	51,100.-	100%		

/4 ประเภทครุภัณฑ์.....

4. ประเภทครุภัณฑ์ : ยานพาหนะและขนส่ง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (2)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67 (3)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (1)
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
1	ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ (ยานพาหนะและขนส่ง)	สำนักปลัด	10,000.-	-	-	-	ยกเลิกการดำเนินการ
2	ค่าปรับปรุงรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บร 6978 อุดรธานี	สำนักปลัด	50,000.-	-	-	-	ยกเลิกการดำเนินการ
	รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน		60,000.-	-	-		
รวมประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง มี 1 แผนงาน 2 โครงการ			60,000.-	-	-		

5. ประเภทครุภัณฑ์ : วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (2)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67 (3)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (1)
	แผนงานสาธารณสุข						
1	เครื่องฟั่นหมอกควรสพวยไอลท์ใช้ในงานสาธารณสุข	สำนักปลัด	81,100.-	53,000.-	65.35%	(1ก.พ.67 - 30มิ.ย.67)	แล้วเสร็จ
	รวมแผนงานสาธารณสุข		81,100.-	53,000.-	65.35%		
รวมประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ มี 1 แผนงาน 1 โครงการ			81,100.-	53,000.-	65.35%		

/ 6 ประเภทครุภัณฑ์.....

6. ประเภทครุภัณฑ์ : การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (2)	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67 (3)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ (4)	ผลการดำเนินงาน (1)
	แผนงานเคหะและชุมชน						
1	เครื่องปั้มน้ำ Submers	กองช่าง	60,000.-	50,700-	84.50%	(1ต.ค.66 – 30ก.ย.67)	แล้วเสร็จ
2	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 5 แรงม้า	กองช่าง	80,000.-	56,000-	70.00%	(1ต.ค.66 – 30ก.ย.67)	แล้วเสร็จ
	รวมแผนงานเคหะและชุมชน		140,000.-	106,000.-	75.71%		
รวมประเภทครุภัณฑ์การเกษตร มี 1 แผนงาน 2 โครงการ			140,000.-	106,000.-	75.71%		
รวมประเภท ครุภัณฑ์ทั้งสิ้น มี 6 แผนงาน 13 โครงการ/กิจกรรม			396,100.-	258,700.-	65.31%		
